

# 富源县电子商务进农村综合示范工作领导小组办公室

## 富源县电子商务进农村综合示范工作领导小组 办公室关于富源县电子商务进农村综合 示范项目 10 月份工作推进情况

曲靖市电子商务进农村综合示范工作领导小组办公室：

现将富源县电子商务进农村示范项目推进情况汇报如下：

### 一、项目进展情况

一是完成第一次电子商务进农村综合示范工作推进会暨电子商务培训会召开，富源县设主会场、12个乡镇设分会场。二是启动电商人才第一轮培训，已完成3个乡镇培训，预计完成1500人次培训。三是积极与物流企业接洽协商，形成物流体系供应链实施方案。四是《富源县电子商务进农村综合示范项目乡（镇）两级站点建设实施方案》已印发，乡（镇）站点建设有序推进。

### 二、下步工作打算

#### （一）完善县、乡、村三级电商公共服务体系建设

按照实施方案，推进乡（镇）村102个站点建设，并按时间节点完成验收。制定县级运营中心装修设计及三级体积建设方案，并开始项目实施。

#### （二）完善物流体系整合建设的实施方案

继续与富源县农业企业、加工企业、“兴边富民”电子商务服务站、农村淘宝服务站、物流企业、快递企业等沟通协商，

形成物流体系合作实施方案。

(三) 开展第一轮乡镇(街道)电商培训

继续开展电商培训,完成第一期预定目标。让镇村干部熟悉电商工作,提高认知力。普及农村电子商务知识与技能,初步培养电商相关方面的管理及实施人才,强化宣传推广,奠定示范项目高效推进的良好局面。

富源县电子商务进农村综合示范工作领导小组办公室

2019年10月30日



---

传真: (0874) 4612047

办公室: (0874) 4612047