

富源县工业和信息化和商务科技局

富源县电子商务进农村综合示范工作领导小组 办公室关于富源县电子商务进农村综合 示范项目 9 月份工作推进情况

曲靖市电子商务进农村综合示范工作领导小组办公室：

现将富源县电子商务进农村示范项目推进情况汇报如下：

一、项目进展情况

富源县工业和信息化和商务科技局与富源县电子商务进农村综合示范建设项目的中标企业江西省盛元电子商务有限公司签订《富源县电子商务进农村综合示范项目合同书》，在富源县成立全资子公司，注入 1398000 元的项目启动资金，并向富源县工业和信息化和商务科技局缴纳履约保证金 699000 元。召开富源县电子商务进农村综合示范项目工作领导小组第一次办公会，通报前期工作，安排部署下步工作，推动工作快速有序开展。初步确定县级运营中心选址，筹备第一次推进会暨电子商务培训会、筹备举办电子商务进农村综合示范工作第一轮乡镇培训会。制定完善《富源县电子商务进农村综合示范项目工作推进表》等相关工作制度及方案。

二、下步工作打算

（一）完善县、乡、村三级电商公共服务体系方案并启动组成工作组，配合企业完善县、乡、村三级电商公共服务体

系方案并启动项目建设，拿出运营中心装修设计及三级体积建设方案，并开始项目实施。

（二）完善物流体系整合建设的实施方案

走访富源县农业企业、加工企业、“兴边富民”电子商务服务站点、农村淘宝服务站点、物流企业、快递企业等，进一步完善物流体系整合的实施方案。

（三）开展第一轮乡镇（街道）电商培训

开展《电子商务进农村示范项目介绍》、《电子商务基础》、《如何通过电子商务将农产品卖出去》等培训课程，让镇村干部熟悉电商工作，提高认知力。普及农村电子商务知识与技能，初步培养电商相关方面的管理及实施人才，强化宣传推广，奠定示范项目高效推进的良好局面。

富源县电子商务进农村综合示范工作导小组办公室

富源县工业和信息化商务局（代章）

2019年9月26日

传真：（0874）4612047

办公室：（0874）4612047